





Application (Re)Sources Relationnelles

28.11.24

Valentin Waultier | David Laclef | Camille Dumontier









# Table des matières

Introduction	4
1.1 Contexte	4
1.2 Enjeux	4
1.3 Objectifs	4
Périmètre du projet	4
2.1 Missions	4
2.2 Acteurs et rôles	5
Analyse fonctionnelle	5
3.1 Diagramme de la bête à corne	5
3.2 Fonctionnalités détaillées	6
3.3 Diagramme pieuvre	7
3.4 Priorisation des fonctionnalités (Matrice Moscow)	7
Contraintes techniques	8
Gestion des données sensibles	8
Planning prévisionnel	11
Annexes	12
Annexe 1 - Diagramme de Pieuvre	12
Annexe 2 - Matrice MoSCoW	13
Annexe 3 - Diagramme de cas d'utilisation	14
Annexe 4 - Diagramme de classes	15
Annexe 5 - Modèle conceptuel de données (MCD)	16
Annexe 6 - Diagramme de Gantt	17





### Introduction

### 1.1 Contexte

Dans le cadre de la mise en œuvre de la politique du Gouvernement pour la solidarité, de la cohésion sociale, de la santé publique et de l'organisation du système de santé, le ministère des Solidarités et de la Santé souhaite créer une plateforme à destination des citoyens qui leur permettra d'avoir accès à des ressources et d'échanger entre eux à travers différents médias.

## 1.2 Enjeux

Les enjeux du projet (RE)Sources Relationnelles résident dans la création d'une plateforme favorisant la qualité des relations humaines. En répondant aux besoins de partage, de sécurité émotionnelle et d'accomplissement personnel, le projet vise à renforcer la cohésion sociale. Il s'appuie sur l'importance des interactions entre citoyens pour améliorer leur qualité de vie.

# 1.3 Objectifs

La création de cette plateforme vise à améliorer la qualité des relations et des échanges entre citoyens, élément clé du bien-être des citoyens. Mais également être interactive et accessible au plus grand nombre.

# Périmètre du projet

### 2.1 Missions

Les missions qui nous sont attribuées pour ce projet sont le développement de la plateforme numérique afin qu'elle soit accessible au grand public sur les différents navigateurs tout en respectant les normes en vigueur (RGPD et RGAA).






## 2.2 Acteurs et rôles

Les acteurs présents sur le projet sont les suivantes :

Acteurs	Rôles					
Commanditaire	Ministère de la santé					
Développeurs de la solution	Équipe de développeurs					
Utilisateurs	Citoyens français					
Gestionnaires de la plateforme	Administrateurs					
Gestionnaires des comptes	Super administrateurs					
Gestionnaires du contenu des ressources et des commentaires	Modérateurs					

# Analyse fonctionnelle

# 3.1 Diagramme de la bête à corne







### 3.2 Fonctionnalités détaillées

#### • Accès aux ressources

- Affichage des ressources: Les utilisateurs peuvent lister, filtrer et trier les ressources tout comme les administrateurs. Les citoyens non-connectés ont accès à une vue publique et limitée tandis que les citoyens connectés peuvent partager plus de contenu.
- Consultation détaillée: Chaque ressource peut être affichée dans un contenu détaillé, permettant aux utilisateurs d'interagir avec les ressources disponibles.

#### • Gestion du contenu

- Catalogue dynamique et validation des ressources : Les administrateurs ont la possibilité de créer, éditer ou supprimer les ressources. Cela inclut la gestion des catégories et les types de ressources pour une meilleure organisation.
- Validation des ressources: Les modérateurs jouent un rôle important dans la validation des ressources avant la mise en ligne.

#### • Gestion des comptes utilisateurs

- Création et gestion des comptes utilisateurs: Les citoyens peuvent s'inscrire, les administrateurs peuvent eux, activer ou désactiver un compte tandis que le super administrateur peut créer des comptes avec des rôles bien spécifiques comme modérateur, administrateur et super-administrateur.

### Création et partage des ressources

- Création personnelle de ressources : Les citoyens connectés peuvent créer leurs propres ressources et les rendre publiques, partagées ou privées.
- Partage de contenu: Les citoyens connectées ont la possibilité de partager des ressources contribuant ainsi à rendre la plateforme dynamique et interactive.

### • Espace d'échange

- Commentaires: Les citoyens connectés peuvent commenter les ressources permettant un échange autour du contenu posté. Les modérateurs peuvent modérer les commentaires pour garantir la bonne qualité des échanges.
- *Invitations* : Certaines ressources permettent d'inviter d'autres participants à échanger dans le cadre d'une activité spécifique.





### • Suivi de la progression

- Favoris et suivi des ressources: Les citoyens peuvent ajouter des ressources à leurs favoris, indiquer si ces dernières sont exploitées, mis de côté. Ils peuvent consulter leurs tableaux de progression.
- Suivi des activités: Pour les ressources tels que les activités et les jeux, les citoyens connectés peuvent démarrer des sessions et suivre leurs progressions.

### • Tableau de bord et statistiques

- Statistiques de consultation et création: Les administrateurs peuvent consulter un tableau de bord avec des informations sur les consultations, recherches, partages et création de ressources.
- Filtration et exportation des statistiques: Des options de filtrage sont disponibles pour afficher les statistiques. Les données peuvent également être exportées, facilitant l'analyse hors ligne.

## 3.3 Diagramme pieuvre

Plusieurs éléments ont été identifiés et synthétisés dans le diagramme Pieuvre.

Voir annexe 1

## 3.4 Priorisation des fonctionnalités (Matrice Moscow)

Afin de prioriser les différentes fonctionnalités du projet, nous avons utilisé la matrice MoSCoU qui permet de catégoriser ces dernières en 4 sections : Must Have (vitale), Should Have (essentielle), Could Have (optionnelle) et Won't Have (inutile).

Voir annexe 2





## Contraintes techniques

- Respect des standards web : Une compatibilité avec les navigateurs courants, les règles d'accessibilité et de protection des données devront être respectées.
- Adopter une architecture de type MVC
- Page de présentation : Une page d'accueil ou de présentation de la plateforme ainsi qu'un espace d'aide sera prévu pour orienter les utilisateurs.

### Gestion des données sensibles

Dans le cadre du projet (RE)Source Relationnelles, la gestion des données personnelles et sensibles est une priorité.

Conformément au Règlement Général sur la Protection des données (RGPD), les mesures suivantes seront mises en place :

#### Chiffrement des données :

• Les mots de passe doivent être stockés de manière sécurisée en utilisant un algorithme de hachage.

### Protection des données personnelles :

- Les champs comme e*mail, address et city, name et lastname* sont considérés comme des données personnelles. Ils doivent être traités avec soin :
  - o Limiter l'accès en fonction des rôles utilisateurs.
  - o Crypter les données si elles doivent être transmises ou sauvegardées.

### Politique de rétention :

• Les données inutilisées doivent être **supprimées ou anonymisées** après un certain délai (3 ans pour les comptes inactifs d'après la CNIL).

#### Journalisation des accès :

• Un journal peut être maintenu pour enregistrer les accès aux données sensibles.





### Consentement explicite:

• S'assurer que les utilisateurs donnent leur consentement explicite avant de collecter leurs données personnelles.

### Documentation et audit :

- Documenter les processus liés au stockage et à la manipulation des données personnelles.
- Préparer des audits réglementaires.

### Clause de suppression :

 Fournir aux utilisateurs un moyen de demander la suppression de leurs données personnelles conformément aux exigences du RGPD (exemple : "droit à l'oubli").





### 6- Budget prévisionnel

L'enveloppe budgétaire de ce projet est fixée à 90 000 € dans un délai de 12 mois.

Le projet implique des fonctionnalités Front-Office *(pour les citoyens)* et Back-Office *(pour les administrateurs)*, respectant des normes (RGPD, RGAA) et une architecture MVC.

### • Charge de travail:

Pour une évaluation des coûts de développement, les priorités des fonctionnalités ont été classées en quatre catégories : *Must-Have, Should-Have, Could-Have, et Won't-Have* selon l'outil de priorisation des besoins MoSCoW.

#### • Priorité des fonctionnalités :

- Inclure uniquement les fonctionnalités identifiées « *Must Have* » : Vital dans une première version.
- Examiner les fonctionnalités « Should Have » : Essentiel pour intégration progressive selon la marge restante.
- Reporter les fonctionnalités « *Could Have* » et « *Won't Have* » à des itérations futures.

### • Fonctionnalités non retenues pour la version initiale

- Certaines fonctionnalités Back-Office complexes (FP34 à FP37).
- Modules d'échange et gamification (FP13 à FP15).
- Fonctionnalités spécifiques aux catégories avancées (FP27 à FP29).

En supposant un coût moyen de **700 €/jour-homme** pour les développeurs et une équipe de taille standard :

Priorités des fonctionnalités	Jour estimés	Coût (€)				
Must-Have	17	11 900				
Should Have	33	23 100				
Could Have	22	15 400				
Won't Have	37	25 900				

- Coût prévu pour 50 jours-homme prioritaire soit : 35 000 €.
- Coût prévu pour 112 jours-homme soit : 78 400 €.

Le coût prévu rentre dans le budget imposé par le ministère de la santé.





# Planning prévisionnel

Le planning prévisionnel du projet (RE)Sources Relationnelles vise à fournir une vision globale des principales phases du projet, en identifiant les étapes clés nécessaires pour atteindre les objectifs dans les délais impartis.

Voir annexe 6


Phases	Activités principales	Durée estimée	Périodes				
Analyse et planification	Analyse des besoins, rédaction des spécifications fonctionnelles	3 semaines	02/01/2025 au 29/01/2025				
Design et prototypage	Conception de wireframes et maquettes	6 semaines	30/01/2025 au 12/03/2025				
Développement	Développement des différents modules	16 semaines	12/03/2025 au 01/07/2025				
Tests et ajustements	Recette fonctionnelle	9 semaines	01/07/2025 au 25/08/2025				
Livraison et suivi	Suivi post-lancement, correction des bugs, évolutions	6 semaines	26/08/2025 au 06/10/2025				





### **Annexes**

## Annexe 1 - Diagramme de Pieuvre



FP1 : Créer un compte citoyen FP2 : Lister les ressources

FP3: Lister les ressources restreintes

FP4: Filtrer les ressources FP5: Trier les ressources

FP6 : Afficher le contenu d'une ressource

FP7 : Ajouter une ressource à ses favoris FP8 : Supprimer une ressources de ses favoris FP9 : Indiquer une ressource comme exploitée FP10 : Indiquer une ressource comme non exploitée

FP11 : Mettre de côté une ressource

FP12 : Annuler la mise de côté d'une ressource FP13 : Démarrer une ressource de type jeu FP14 : Démarrer une ressource de type activité

FP15 : Echanger des messages dans le cadre de la ressources

avec les autres participants FP18 : Créer une ressource FP19 : Editer une ressource FP20: Partager une publication

FP21 : Ajouter un commentaire sur une ressource

FP22 : Répondre à un commentaire FP23 : Inviter des participants

FP24 : Afficher un tableau de bord de progression FP25 : Lister les ressources en Back Office

FP26 : Filtrer les ressources en Back Office

FP27 : Supprimer une ressource

FP28 : Suspendre une ressource

FP29 : Ajouter une catégorie de ressources FP30 : Éditer une catégorie de ressources

FP31 : Supprimer une catégorie de ressource

FP32 : Désactiver un compte citoyen FP33 : Réactiver un compte citoyen

FP34 : Afficher le tableau de bord statistiques

FP35 : Filtrer les statistiques FP36 : Exporter les statistiques FP37 : Créer un compte utilisateur FP38 : Modérer les commentaires

FP39 : Valider une ressource

FC1: Stocker les données FC2: Être compatible sur tout type d'écran et de

navigateur

FC3 : Respecter les normes RGPD FC4 : Respecter les normes RGAA





# Annexe 2 - Matrice MoSCoW


Must Have = Vital Should Have = Essentiel Could Have = Optionnel Won't Have = Inutile

FP1			
	Créer un compte citoyen	М	4
FP2	Lister les ressources	М	3
FP3	Lister les ressources restreintes	S	3
FP4	Filtrer les ressources	С	3
FP5	Trier les ressources	С	3
FP6	Afficher le contenu d'une ressource	М	3
FP7	Ajouter une ressource à ses favoris	W	2
FP8	Supprimer une ressource de ses favoris	W	2
FP9	Indiquer une ressource comme exploitée	W	2
FP10	Indiquer une ressource comme non exploitée	W	2
FP11	Mettre de côte une ressource	С	2
FP12	Annuler la mise de côte d'une ressource	С	2
FP13	Demarrer une ressource de type jeu	С	3
FP14	Demarrer une ressource de type activite	С	3
FP15	Echanger des messages dans le cadre de la ressource avec les autres participants	S	3
FP16	Creer une ressource	М	2
FP17	Editer une ressource	S	2
FP18	Partager une publication	С	4
FP19	Ajouter un commentaire sur une ressource	S	2
FP20	Repondre a un commentaire	S	2
	Inviter des participants	W	5
FP22	Afficher un tableau de bord de progression	W	10
FP23	Lister les ressources en Back Office	М	4
FP24	Filtrer les ressources en Back Office	S	4
FP25	Supprimer une ressource	М	2
FP26	Suspendre une ressource	С	2
FP27	Ajouter une categorie de ressources	S	2
FP28	Editer une categorie de ressources	S	3
FP29	Supprimer une categorie de ressource	S	3
	Desactiver un compte citoyen	S	2
	Reactiver un compte citoyen	S	2
FP32	Afficher le tableau de bord statistiques	W	10
FP33	Filtrer les statistiques	W	2
FP34	Exporter les statistiques	W	2
	Creer un compte utilisateur	М	2
FP36	Moderer les commentaires	S	2
FP37	Valider une ressource	S	3
FC1	Stocker les donnees	М	
	Être compatible sur tout type d'ecran et de navigateur	M	
	Respecter les normes RGPD	M	
	Respecter les normes RGAA	M	
	Tous les utilisateurs sont des citoyens non connectés et héritent de ses fonctioctionnalités		






# Annexe 3 - Diagramme de cas d'utilisation








## Annexe 4 - Diagramme de classes







Annexe 5 - Modèle conceptuel de données (MCD)







# Annexe 6 - Diagramme de Gantt

GANTT. project		$\overleftarrow{\leftarrow}$
Nom	Date de	Date de fir
Analyse et planification	02/01/2025	29/01/2025
Design et prototypage	30/01/2025	12/03/2025
Développement	12/03/2025	01/07/2025
Tests et ajustements	01/07/2025	25/08/2025
Livraison et suivi	26/08/2025	06/10/2025

2025	2025																		
Semaine 2 06/01/2025	Semaine 3 13/01/2025	Semaine 4 20/01/2025	Semaine 5 27.01/2025	Semaine 6 03/02/2025	Semaine 7 10.02/2025	Semaine 8 17,02,2025	Semaine 9 2402/2025	Semaine 10 03/03/2025	Semaine 11 10.03/2025	Semaine 12 17/03/2025	Semaine 13 2403/2025	Semaine 14 31.03/2025	Semaine 15 07.04/2025	Semaine 17 21/04/2025	Semaine 18 28/04/2025	Semaine 19 05/05/2025	Semaine 20 12/05/2025	Semaine 21 19/05/2025	Semaine 22 26/05/2025
									_										
					П														